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1. PRESENTACIÓN  

 

El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI es un instrumento de 
gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas 

por las entidades públicas, mediante los proyectos de inversión que se 
ejecutarán en una vigencia fiscal determinada. 

 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 

9 y 10, el POAI tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Departamento Nacional de Planeación, a los que se les haya asignado 
presupuesto de inversión de acuerdo con la Ley de Presupuesto General 

de la Nación. 

 
En concordancia con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP formuló y presentó ante el 
Ministerio de Defensa Nacional - MDN y el Departamento Nacional de 

Planeación - DNP su primer proyecto de inversión denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la 

infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial”, el cual 
fue aprobado el 27 de mayo de 2022 y mediante la Ley 2276 del 29 de 

noviembre de 2022, se le asignó un presupuesto de $5.000 millones, cifra 
ésta que permite financiar dos (2) de los cinco (5) componentes del 

proyecto para la vigencia 2023 (componentes: Tecnología e 
Infraestructura de Soporte). 

 
A partir de lo anterior y considerando prioritariamente la implementación 

de la segunda fase del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA en la 

Jurisdicción Especializada, los recursos asignados en la vigencia 2023 
financiarán el fortalecimiento de las condiciones y herramientas 

tecnológicas que le permiten a la Entidad cumplir con este importante 
reto dado por mandato Legal. 

 
El Informe se estructura en dos secciones, la primera presenta la 

ejecución general de la inversión, en la cual se describe el avance en la 
ejecución presupuestal y la segunda describe el seguimiento detallado del 

proyecto de acuerdo con la información reportada por cada uno de los 
jefes y coordinadores corresponsables de las componentes de Tecnología 

e Infraestructura de Soporte, en cuanto a avance de metas, ejecución de 
recursos por producto y por actividad para la vigencia 2023 y con corte al 

30 de junio. 
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2. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – 

UAE-JPMP cuenta para la vigencia 2023 con el proyecto de inversión 
denominado “Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de 

gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y 
Policial”, al cual, mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y el 

Decreto 2590 de 2022, que liquidan el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal 2023, se le asignó $5.000 millones como 

presupuesto de Inversión de los $105.585 millones asignados a la 

Entidad.  
 

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal 
consolidada de la Entidad con corte al 30 de junio de 2023: 

 

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada 

Concepto 
Apropiación 

 Vigente 
Compromiso  

(RP) 
Obligado 

% Avance en 
Compromisos 

% Avance 

en 
Obligaciones 

Funcionamiento $ 100.492 $ 51.627 $ 44.653 51% 44% 

Servicio de la 
deuda  

$ 93 $ 0 $ 0 0% 0% 

Inversión  $ 5.000 $ 0 $ 0 0% 0% 

Total, 
Presupuesto 

$ 105.585 $ 51.627 $ 44.653 49% 42% 

 Fuente: SIIF Nación II – 30 de junio 2023. Cifras en millones de pesos 

 

De acuerdo con el seguimiento financiero general, se identifica que la 
Entidad, con corte a 30 de junio, comprometió $51.627 millones, lo que 

corresponde a una ejecución total en compromisos del 49%. En cuanto a 
la obligación de recursos se realizaron pagos por $44.653 millones que 

equivale al 44% del presupuesto de la vigencia 2023. 

 

En la Tabla 2 se presenta la ejecución del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la 

infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial”, de 

acuerdo con la distribución de recursos por productos realizada en la 

FICHA EBI, respecto a la apropiación vigente, certificados de 

disponibilidad presupuestal – CDP, los compromisos y las obligaciones, 

con corte a 30 de junio. Esta información se detallará en el presente 

documento, en el apartado “Seguimiento detallado del Proyecto de 

inversión.” 
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Tabla 2 Ejecución Presupuestal Inversión 

Producto 
Apropiación 

Vigente 
CDP 

Compro
miso  
(RP) 

Obligado 
% Avance en 
Compromisos 

% Avance en 
Obligaciones 

Servicios 
tecnológicos 

$ 3.000 $2.999 - - 0% 0% 

Sedes dotadas $ 2.000 $ 2.000 - - 0% 0% 

Total, 
Presupuesto 

$ 5.000 $4.999 - - 0% 0% 

Fuente: SIIF Nación II – 30 de junio de 2023. Cifras en millones de pesos 

 

3. SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

 

A continuación se describe de manera detallada los avances presentados 

en el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades 
administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la 

Justicia Penal Militar y Policial”, reflejando la información financiera 
general, el análisis de la ejecución presupuestal y el avance registrado en 

productos y metas con corte al 30 de junio de 2023, de acuerdo con la 
información registrada en el aplicativo PIIP del DNP. 
 

3.1 Información financiera general  

 

APROPIACIÓN  
VIGENTE  

TOTAL, 
COMPROMETIDO 

CDP  

APR. 
DISPONIBLE  
(Apr. Vigente 

- CDP) 

CDPS SIN 
UTILIZAR 

(CDP-
COMPROMISO 

RP) 

COMPROMISOS 
CON RP 

OBLIGACIONES 

EJECUCIÓN  EJECUCIÓN  

Valores  %  Valores  %  

$ 5.000 $ 4.999 $ 1 $ 4.999 -  0,00% -  0,00% 

Fuente: SIIF Nación II – 30 de junio de 2023. Cifras en millones de pesos 

 

Con corte 30 de junio no se han comprometido recursos de inversión. No 

obstante, se expidieron 8 CDP por valor de $4.999 millones para 
adelantar los procesos contractuales del proyecto de inversión. Las áreas 

responsables de la gestión refieren avances en la etapa precontractual, 

sin embargo, es prioritario agilizar la etapa precontractual de los tres 

procesos que se encuentran en trámite. Según información de las áreas 

se proyecta el inicio de la ejecución presupuestal en el mes de julio y 

agosto. 
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3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras 

 

Objetivo: Dotar las instalaciones físicas con infraestructura de soporte. 

 
Producto: Sedes Dotadas 

 

Actividad 

 
 

 

Bien o Servicio 
Responsable de 

Componente 

Presupuesto  

Vigente  

Ejecución 

CDP  
Compromisos 

 (RP)  
Obligaciones  

2.1.1 Adquirir 

equipos de 
dotación para 

las 

instalaciones 

de la JPMP 

Adquisición de 

equipos 

audiovisuales y 

tecnológicos para la 

dotación de las 

instalaciones de la 

Unidad 

Administrativa 

Especial de la 
Justicia Penal Militar 

y Policial. 

Jefe Oficina de 
Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  

$ 1.600 $ 1.600 -  -  

2.1.2 

Suministrar 

mobiliario para 
las 

instalaciones 

de la JPMP 

Adquisición de 

mobiliario para la 

dotación de las 

instalaciones de la 

Unidad 

Administrativa 

Especial de la 

Justicia Penal Militar 

y Policial. 

Coordinador 

Grupo 

Administrativo- 

Secretaría 

General   

$ 400. $ 400. -  -  

Total, producto  $ 2.000 $ 2.000 $ 0 $ 0 

Fuente: Ficha EBI - SIIF Nación II – 30 de junio. Cifras en millones de pesos 

 

Con respecto a la adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para 
la dotación de las salas de audiencia, se radicaron los estudios previos y 

del sector al Grupo de Contratos y se emitió el CDP No. 8023 por valor de 
$1.600 millones, recursos que apalancarán el proceso contractual de 

dotación de equipos tecnológicos.  

Se proyecta iniciar el proceso contractual en julio para adjudicación en 
agosto. 

 
Por otro lado, se definió el mobiliario para la dotación de los espacios a 

nivel nacional, se adelantó el proceso contractual y se estima la 
adjudicación de la adquisición del mobiliario entre 10 al 14 de julio. 
 

  



 

_________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

Objetivo: Fortalecer los servicios tecnológicos y de la información. 

 

Producto: Servicios tecnológicos 
 

Actividad Bien o Servicio 

Responsable 

de 

Componente 

Presupuesto  

Vigente  

Ejecución 

CDP  
Compromisos 

 (RP)  
Obligaciones  

3.1.1 Adquirir 

elementos de 

criminalística 

Adquisición de 

vehículo especial 

de Laboratorio 

Móvil de 

Criminalística 

para la Policía 

Judicial de la 

Unidad 

Administrativa 
Especial de la 

Justicia Penal 

Militar y Policial. 

FGPMyP - 

Policía Judicial  
$ 707 $707  -  -  

Adquisición de 

elementos 

tecnológicos para 

la dotación de los 

gabinetes de 

criminalística 

para la Policía 

Judicial de la 
Unidad 

Administrativa 

Especial de la 

Justicia Penal 

Militar y Policial. 

FGPMyP - 

Policía Judicial  
$ 668 $ 668  -  -  

Adquisición de 

Kits de 

criminalística y 

kit de PIPH para 

la Policía Judicial 

de la Unidad 
Administrativa 

Especial de la 

Justicia Penal 

Militar y Policial. 

FGPMyP - 

Policía Judicial  
$ 755 $755  -  -  

3.1.2 Adquirir 

equipos terminales 

de usuario de 

escritorio y 

portátiles para la 
entidad 

Adquisición de 

equipos de 

cómputo de 

escritorio y 

portátiles para la 

Unidad 

Administrativa 
Especial de la 

Justicia Penal 

Militar y Policial. 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

y las 

Comunicaciones  

$ 510  $510 -  -  

3.1.4 Ampliar la 

capacidad de 

cómputo, 

procesamiento y 

comunicaciones de 

los centros de datos 
de la Entidad. 

Adquisición nodo 

Simplivity 380 

G1- Sitio 2 para 

la ampliación la 

capacidad de 

cómputo, 

procesamiento y 

comunicaciones 
de los centros de 

datos de la 

Entidad. 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

y las 

Comunicaciones  

$ 210 $ 209  - -  

3.1.5 Desarrollar e 

implementar el 

modelo de 
seguridad y 

privacidad de la 

información (MSPI) 

Prestar los 

servicios 

profesionales 

para apoyar la 

implementación 

y consolidación 

de la política de 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

y las 

Comunicaciones  

$ 150 $ 150  - -  
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Actividad Bien o Servicio 
Responsable 

de 

Componente 

Presupuesto  

Vigente  

Ejecución 

CDP  
Compromisos 

 (RP)  
Obligaciones  

seguridad digital 

y el Modelo de 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información ara 

la Unidad 

Administrativa 

Especial de la 
Justicia Penal 

Militar y Policial.  

TOTAL, PRODUCTO  $ 3.000 $ 2.999 $ 0 $ 0 

Fuente: Ficha EBI - SIIF Nación II – 30 de junio de 2023. Cifras en millones de pesos 

 

Respecto a la actividad “Adquirir elementos de criminalística”, se 
radicaron los estudios previos al Grupo de Contratos y se emitieron los 

CDP No. 7223, 8023, y 9523 por una cuantía total de $2.130 millones. Se 
proyecta adjudicación de los procesos contractuales para la adquisición 

de Adquisición de Kits de criminalística, dotación de los gabinetes de 
criminalística y la adquisición del Laboratorio móvil entre 31 de julio al 1 

de agosto. 
 

Actualmente, de acuerdo con la programación contractual de la actividad 
“Adquirir equipos terminales de usuario de escritorio y portátiles 

para la entidad”, radicación de los estudios previos al Grupo de 

Contratos y emisión del CDP No. 7223 por valor de $ 510 millones que 
respalda el proceso contractual.   

Se proyecta iniciar el proceso contractual en julio para la adquisición de 

equipos de cómputo y adjudicar en agosto. 

 

Respecto a la actividad “Ampliar la capacidad de cómputo, 

procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la 

Entidad”.  Se radicaron los estudios previos al Grupo de Contratos para 

adelantar la revisión y posterior publicación en la Plataforma SECOP II, se 

emitió el CDP No. 5823 por valor de $ 209 millones que respalda el 

proceso contractual.  

Se proyecta adjudicación del proceso contractual para la adquisición del 

nodo Simplivity entre 31 de julio al 1 de agosto. 

 

Y, por último, la actividad “Desarrollar e implementar el modelo de 

seguridad y privacidad de la información (MSPI)”, se radicaron los 
estudios previos al Grupo de Contratos para adelantar la revisión y 

posterior publicación en la Plataforma SECOP II, se emitió el CDP No. 
7623 por valor de $ 150 millones que respalda el proceso contractual. 

Actualmente se encuentra en revisión y proyección de respuesta de las 
observaciones remitidas por los oferentes al borrador de Pliegos de 
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Condiciones publicado en el Secop II. Seguido se surtirá la evaluación y 
adjudicación del contrato el cual se estima que se realizará entre el 31 de 

julio al 1 agosto. 

 

3.3 Avance en metas 

 

Producto  
Indicador 
Producto  

Meta programada 
 para la vigencia 

Responsable 
reporte 

Ejecución 

Avance 

ejecutado 

Acumulado 

Avance 

ejecutado 

en el mes 

2.1 Sedes Dotadas Sedes dotadas 15 

Coordinador 

Grupo 

Administrativo- 

Secretaría 

General   

    

3.1 Servicios tecnológicos 

Índice de capacidad 

en la prestación de 

servicios de 

tecnología 

100% Jefe OTIC 0 0 

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_junio 30 de 2023 

 

Para el periodo no se reporta avance en meta en los indicadores de 

producto, toda vez que en el momento se adelanta el proceso 

precontractual de las adquisiciones proyectadas para la vigencia. 

 

Indicador de Gestión 
Meta programada 
 para la vigencia 

Responsable reporte 

Ejecución 

Avance 

ejecutado  
en el mes 

Avance ejecutado 

Acumulado 

Procesos de adquisición 
de equipos de hardware 

y/o herramientas de 

software adjudicados 

1 Jefe OTIC 0 0 

Informes de seguimiento 

realizados. 
3 

OAP consolida información 

remitida por (Coordinación 

Grupo Administrativo, OTIC y 

FGPMyP - Policía Judicial)  

1 1 

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_junio 30 de 2023 

 

Referente al indicador “Procesos de adquisición de equipos de hardware 

y/o herramientas de software adjudicados”, para el periodo no se reporta 

avance en meta toda vez que en el momento se adelanta el proceso 

precontractual de las adquisiciones proyectadas para la vigencia. 

Para el periodo se realizó el primer Informe de Seguimiento al POAI el 

cual se encuentra publicado en la página web institucional y puede ser 
consultado en el enlace : 

https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-
05/Informe_de_Seguimiento_Plan_Operativo_Anual_de_Inversion_Trim

estre_I_2023.pdf.  
 

https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe_de_Seguimiento_Plan_Operativo_Anual_de_Inversion_Trimestre_I_2023.pdf
https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe_de_Seguimiento_Plan_Operativo_Anual_de_Inversion_Trimestre_I_2023.pdf
https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe_de_Seguimiento_Plan_Operativo_Anual_de_Inversion_Trimestre_I_2023.pdf
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4. RECOMENDACIONES GENERALES Y 
CONCLUSIONES 

 

• Con corte del 30 de junio de 2023 no se comprometieron recursos 

de inversión. Sin embargo, se expidieron CDP por valor de $4.999 
millones que corresponden a los (8) ocho procesos contractuales 

financiados desde el proyecto de inversión. 

 
• Con corte al 30 de junio, no se cuenta con avance en las metas 

programadas para la vigencia, éste está principalmente relacionado 
con los procesos contractuales que se adelanta con financiamiento 

de los recursos de inversión para los dos componentes: 
Infraestructura de soporte y tecnológicos. 

 
• Las áreas responsables de la gestión refieren avances en la etapa 

precontractual, sin embargo, es prioritario agilizar la etapa 
precontractual de los tres procesos que se encuentran en trámite.  

        
• Se recomienda a cada responsable en los diferentes componentes 

del del proyecto de inversión, realizar un ejercicio de seguimiento 
riguroso y permanente al avance de las actividades programadas 

para la vigencia del proyecto, con el fin detectar dificultades e 

implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el 
cumplimiento del POAI. 

 

 

 


