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1. PRESENTACIÓN  

 

El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI es un instrumento de 
gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas 

por las entidades públicas, mediante los proyectos de inversión que se 
ejecutarán en una vigencia fiscal determinada. 

 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 

9 y 10, el POAI tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Departamento Nacional de Planeación, a los que se les haya asignado 
presupuesto de inversión de acuerdo con la Ley de Presupuesto General 

de la Nación. 

 
En concordancia con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP formuló y presentó ante el 
Ministerio de Defensa Nacional - MDN y el Departamento Nacional de 

Planeación - DNP su primer proyecto de inversión denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la 

infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial”, el cual 
fue aprobado el 27 de mayo de 2022 y mediante la Ley 2276 del 29 de 

noviembre de 2022, se le asignó un presupuesto de $5.000 millones, cifra 
que permitió financiar dos (2) de los cinco (5) componentes del proyecto 

para la vigencia 2023 (componentes: Tecnología e Infraestructura de 
Soporte). 

 
A partir de lo anterior y considerando prioritariamente la implementación 

de la segunda fase del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA en la 

Jurisdicción Especializada, los recursos asignados en la vigencia 2023 
financiaron el fortalecimiento de las condiciones y herramientas 

tecnológicas que le permiten a la Entidad cumplir con este importante 
reto dado por mandato Legal. 

 
El Informe se estructura en dos secciones, la primera presenta la 

ejecución general de la inversión, en la cual se describe el avance de la 
ejecución presupuestal y la segunda el seguimiento detallado del proyecto 

de acuerdo con la información reportada por cada jefe y coordinador 
corresponsable de los componentes de Tecnología e Infraestructura de 

Soporte, en cuanto al avance de las metas, ejecución de recursos por 
producto y por actividad para la vigencia 2023 y con corte al 31 de 

diciembre. 
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2. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – 

UAE-JPMP cuenta para la vigencia 2023 con el proyecto de inversión 
denominado “Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de 

gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y 
Policial”, la cual, mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y el 

Decreto 2590 de 2022, que liquidan el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal 2023, se le asignó $5.000 millones como 

presupuesto de Inversión de los $105.585 millones asignados a la 

Entidad.  
 

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal 
consolidada de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2023: 

 

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada 

Concepto 
Apropiación 

 Vigente 
Compromiso  

(RP) 
Obligado 

% Avance en 
Compromisos 

% Avance 

en 
Obligaciones 

Funcionamiento $ 113.837 $ 109.955 $ 106.994 97% 94% 

Servicio de la 
deuda  

$ 93 $ 93 $ 93 100% 100% 

Inversión  $ 5.000 $ 4.479 $ 2.815 90% 56% 

Total, 
Presupuesto 

$ 118.930 $ 114.527 $ 109.901 96% 92% 

 Fuente: SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos. 

 

De acuerdo con el seguimiento financiero, se identifica que la Entidad, a 

31 de diciembre de 2023, comprometió $114.527 millones, lo que 

corresponde a una ejecución total en compromisos del 96%. En cuanto a 
la obligación de recursos se realizaron pagos por $109.901 millones que 

equivale al 66% del presupuesto de la vigencia 2023. 

 

En la Tabla 2 se presenta la ejecución del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la 

infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial”, de 

acuerdo con la distribución de recursos por producto realizada en la FICHA 

EBI, respecto a la apropiación vigente, certificados de disponibilidad 

presupuestal – CDP, los compromisos y las obligaciones, con corte a 31 

de diciembre de 2023. Esta información se detallará en el presente 

documento, en el apartado “Seguimiento detallado del Proyecto de 

inversión.” 
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Tabla 2 Ejecución Presupuestal Inversión 

Producto 
Apropiación 

Vigente 
CDP 

Compro
miso  
(RP) 

Obligado 
% Avance en 
Compromisos 

% Avance en 
Obligaciones 

Servicios 
tecnológicos 

$ 3.000 $ 2.479 $ 2.479 $ 2.415 83% 81% 

Sedes dotadas $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 400 100% 20% 

Total, 
Presupuesto 

$ 5.000 $ 4.479 $ 4.479 $ 2.815 90% 56% 

Fuente: SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos. 

 

3. SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

 

A continuación se describe de manera detallada los avances presentados 

en el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades 
administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la 

Justicia Penal Militar y Policial”, reflejando la información financiera 
general, el análisis de la ejecución presupuestal y el avance registrado en 

productos y metas con corte al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con 
la información registrada en el aplicativo PIIP del DNP. 
 

3.1 Información financiera general  

 

APROPIACIÓN  
VIGENTE  

TOTAL, 
COMPROMETIDO 

CDP  

APR. 
DISPONIBLE  
(Apr. Vigente 

- CDP) 

CDPS SIN 
UTILIZAR 

(CDP-
COMPROMISO 

RP) 

COMPROMISOS 
CON RP 

OBLIGACIONES 

EJECUCIÓN  EJECUCIÓN  

Valores  %  Valores  %  

$ 5.000 $ 4.479 $ 521 $ 0 $4.479 90% $2.815 56% 

Fuente: SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos. 

 

Al cierre de la vigencia se comprometieron recursos de inversión, 

correspondiente a 9 procesos contractuales por valor de $4.479 millones 

que equivale a un 90% en compromisos, de acuerdo con el desarrollo de 

los procesos contractuales, según cronograma de ejecución durante la 

vigencia del 2023 se recibieron los bienes y servicios adquiridos y se 

realizó la respectiva obligación y pago, previo recibo a satisfacción de las 

áreas responsables. 



 

_________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras 

 

Objetivo: Dotar las instalaciones físicas con infraestructura de soporte. 

 
Producto: Sedes Dotadas 

 

Actividad 

 
 

Bien o Servicio 
Responsable de 

Componente 

Presupuesto  

Vigente 

Ejecución 

CDP 
Compromisos 

 (RP) 
Obligaciones 

2.1.1 Adquirir 

equipos de 

dotación para 

las 

instalaciones 

de la JPMP 

Adquisición de 

equipos 

audiovisuales y 

tecnológicos para la 

dotación de las 
instalaciones de la 

Unidad 

Administrativa 

Especial de la 

Justicia Penal Militar 

y Policial. 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  

$ 1.600 $ 1.600 - -  

2.1.2 

Suministrar 

mobiliario para 

las 

instalaciones 

de la JPMP 

Adquisición de 

mobiliario para la 

dotación de las 

instalaciones de la 

Unidad 
Administrativa 

Especial de la 

Justicia Penal Militar 

y Policial. 

Coordinador 

Grupo 

Administrativo- 
Secretaría 

General   

$ 400 $ 400 $ 400 -  

Total, producto  $ 2.000 $ 2.000 $ 400 $ 0 

Fuente: Ficha EBI - SIIF Nación II – 31 de diciembre. Cifras redondeadas en millones de pesos. 

 

Respecto a la adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la 

dotación de las salas de audiencia, mediante contrato No. 057 del 2023, 

se adjudicó la dotación de equipos tecnológicos y cableado estructurado 
de las sedes e instalaciones para la JPMP, en el marco de la 

implementación de la Fase II del SPOA, para la dotación de 15 sedes así: 
Boyacá 1, Caldas 1, Cauca 1, Cundinamarca 1, Huila 1, Nariño 3, Quindío 

1, Tolima 1, Valle del Cauca 2 y Bogotá 3. 
 

El contratista mediante comunicación del 18 de diciembre de 2023 solicitó 
al supervisor la prórroga del contrato, argumentando lo siguiente: “(…) 1. 

Que el fabricante de switches D-LINK manifiesto que los equipos objeto 
de la solución para la UNIDAD están disponibles en las bodegas de Miami. 

Sin embargo, la disponibilidad para Colombia está para mediados de 
enero por motivos de cierre de año y navidad. 2. Que el fabricante 

VISSONIC ELECTRONICS LIMITED manifestó que ocho (8) referencias de 
la solución para la UNIDAD se encuentran en proceso de fabricación con 

un estimado de entrega de veinte (20) días hábiles en puerto en 

Colombia, para posteriormente realizar la nacionalización. 3. Que el 
fabricante LG manifestó que la referencia del Monitor industrial de la 
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solución para la UNIDAD presenta demoras en la fabricación debido a 
congestión en el horario de buques marítimos. 4. Que el fabricante 

PANDUIT manifestó que, frente a los componentes de cableado 

estructurado, se presenta novedad en su proceso de fabricación debido a 
retrasos en los tiempos de fabricación e importación. 5. Que el fabricante 

PEI en cuanto a las UPS’s 3kva, manifestó que por volumen de entregas 
tiene retrasos en la línea de producción”, por lo anterior y dada las 

condiciones técnicas de los elementos a adquirir y la necesidad expuesta 
la Entidad, prorrogó el contrato hasta el 30 de abril de 2024 para recibir 

a satisfacción los bienes y servicios contratados, constituyéndose una 
reserva presupuestal del presupuesto de inversión por cuantía de 

$1.600.000 millones.  
 

Por otro lado, mediante la ejecución total del contrato de compraventa 
No. 030 UAEJPMP - 2023, suscrito con la empresa POLYMET SAS, para la 

Adquisición de mobiliario para la Unidad Administrativa Especial de la 
Justicia Penal Militar y Policial, se logró la dotación de mobiliario de 15 

sedes a nivel nacional: Boyacá 1, Caldas 1, Cauca 1, Cundinamarca 1, 

Huila 1, Nariño 3, Quindío 1, Tolima 1, Valle del Cauca 2 y Bogotá 3. 
 

 

Objetivo: Fortalecer los servicios tecnológicos y de la información. 

 

Producto: Servicios tecnológicos 
 

Actividad Bien o Servicio 

Responsable 

de 

Componente 

Presupuesto  

Vigente  

Ejecución 

CDP  
Compromisos 

 (RP)  
Obligaciones  

3.1.1 Adquirir 
elementos de 

criminalística 

Adquisición de vehículo 

especial de Laboratorio Móvil 

de Criminalística para la 

Policía Judicial de la Unidad 

Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial. 

FGPMyP - 

Policía Judicial  
$ 706 $ 706 $ 706 $ 706 

Adquisición de elementos 

tecnológicos para la dotación 

de los gabinetes de 
criminalística para la Policía 

Judicial de la Unidad 

Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial. 

FGPMyP - 

Policía Judicial  
$ 668 $ 151 $ 151 $ 86 

Adquisición de Kits de 

criminalística y kit de PIPH 

para la Policía Judicial de la 

Unidad Administrativa 

Especial de la Justicia Penal 

Militar y Policial. 

FGPMyP - 

Policía Judicial  
$ 619 $ 619 $ 619 $ 619 

3.1.2 Adquirir 

equipos 
terminales de 

usuario de 

escritorio y 

portátiles 

para la 

entidad 

Adquisición de equipos de 

cómputo de escritorio y 

portátiles para la Unidad 

Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial. 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

y las 

Comunicaciones  

$ 713 $ 709 $ 709 $ 709 
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Actividad Bien o Servicio 
Responsable 

de 

Componente 

Presupuesto  

Vigente  

Ejecución 

CDP  
Compromisos 

 (RP)  
Obligaciones  

3.1.4 Ampliar 

la capacidad 

de cómputo, 

procesamient

o y 

comunicacion

es de los 

centros de 

datos de la 

Entidad. 

Adquisición nodo Simplivity 

380 G1- Sitio 2 para la 

ampliación la capacidad de 

cómputo, procesamiento y 

comunicaciones de los centros 

de datos de la Entidad. 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de 

la Información 
y las 

Comunicaciones  

$ 145 $ 145 $ 145 $ 145 

3.1.5 

Desarrollar e 

implementar 

el modelo de 

seguridad y 

privacidad de 
la información 

(MSPI) 

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar la 

implementación y 

consolidación de la política de 

seguridad digital y el Modelo 

de Seguridad y Privacidad de 

la Información ara la Unidad 

Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial.  

Jefe Oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

y las 

Comunicaciones  

$ 150 $ 150 $150 $ 150 

 

Total, Producto   

  

$ 3.000 $2.479 $ 2.479 $ 2.415 

Fuente: Ficha EBI - SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de 
pesos. 

 

Respecto a la actividad “Adquirir elementos de criminalística”, se 

adelantaron tres procesos contractuales en la vigencia, a continuación se 
relaciona su estado:    

 
▪ En el mes de diciembre de acuerdo con contrato se recibieron los 

kits de criminalística y de PIPH. 
 

▪ Se recibió en el mes de diciembre el Lote 1 Solución SIART para 
levantamiento topográficos y fotogramétricos con RTK por un valor 

de $86.446.000. 
 

▪ Con respecto al contrato No. 67 de 2023 de Adquisición de 
elementos tecnológicos para la dotación de los gabinetes de 

criminalística para la Policía Judicial de la UAE-JPMP, fue necesario 
prorrogar el contrato para la entrega del bien adquirido al mes de 

febrero, toda vez que el proveedor cerró por vacaciones, 

constituyéndose una reserva presupuestal del presupuesto de 
inversión por cuantía de $64.660.000 millones. 

 
 

En lo que corresponde a la actividad “Adquirir equipos terminales de 
usuario de escritorio y portátiles para la entidad”, en el mes de 

diciembre se realizó la entrega por parte del proveedor de 124 portátiles 
Workstation y portátiles de oficina para la Unidad Administrativa Especial 

de la Justicia Penal Militar y Policial. 
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Respecto a la actividad “Desarrollar e implementar el modelo de 
seguridad y privacidad de la información (MSPI)”, se ejecutó el 

contrato No. 037-2023 UAEJPMP, con el cual se cumplieron las actividades 

programadas para definir el nivel de madurez y planeación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad , se capacitaron a 

63 funcionarios de la administración, se realizaron las pruebas 
contratadas, se revisó el nivel de seguridad de las dos plataformas en la 

nube, se definieron los activos de información, los riesgos y se estableció 

el plan de tratamiento. 

 

Por último, para la actividad “Ampliar la capacidad de cómputo, 

procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la 

Entidad”.  Se realizó la ampliación del nodo secundario Simplivity del 

centro de cómputo de la Unidad Administrativa, el cual se instaló y 

configuró de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el 

contrato y así ampliar el centro de datos de la Entidad. 

 

3.3 Avance en metas 

 

Producto  
Indicador 
Producto  

Meta programada 
 para la vigencia 

Responsable 
reporte 

Ejecución 

Avance 

ejecutado 

Acumulado 

Avance 

ejecutado 

en el mes 

2.1 Sedes Dotadas Sedes dotadas 15 

Coordinador 

Grupo 

Administrativo- 

Secretaría 

General   

15 15 

3.1 Servicios tecnológicos 

Índice de capacidad 

en la prestación de 

servicios de 

tecnología 

100% Jefe OTIC 100% 100% 

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_ diciembre 31 de 2023 

 

El cumplimiento de las metas programadas para la vigencia en los 

indicadores de producto a 31 de diciembre fue del 100%, lo anterior 
considerando que está relacionado con los procesos contractuales que se 

ejecutaron para los dos productos:  

 
1. Sedes Dotadas: se dotaron 15 sedes a nivel nacional así: Boyacá 

1, Caldas 1, Cauca 1, Cundinamarca 1, Huila 1, Nariño 3, Quindío 
1, Tolima 1, Valle del Cauca 2 y Bogotá 3. 

2. Servicios Tecnológicos: Con la ejecución de los contratos  de 
portátiles Workstation y portátiles de oficina; de la ampliación del 

nodo secundario Simplivity del centro de cómputo; y de los servicios 
especializados para definir el nivel de madurez y planeación del 

modelo de seguridad y privacidad de la información; se cumplió con 
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la meta proyectada de 100% en el Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de tecnología, toda vez que, con las 

adquisiciones realizadas se fortalecieron los  servicios tecnológicos 

de la Entidad. 

 

Indicador de Gestión 
Meta programada 
 para la vigencia 

Responsable reporte 

Ejecución 

Avance 

ejecutado  
en el mes 

Avance ejecutado 

Acumulado 

Procesos de adquisición 
de equipos de hardware 

y/o herramientas de 

software adjudicados 

1 Jefe OTIC 1 1 

Informes de seguimiento 

realizados. 
3 

OAP consolida información 

remitida por (Coordinación 

Grupo Administrativo, OTIC y 

FGPMyP - Policía Judicial)   

2 2 

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_ diciembre 31 de 2023 

 

Referente al indicador “Procesos de adquisición de equipos de hardware 

y/o herramientas de software adjudicados”, Se ejecutaron los contratos 

de portátiles Workstation y portátiles de oficina; de la ampliación del nodo 

secundario Simplivity del centro de cómputo; y de los servicios 

especializados para definir el nivel de madurez y planeación del modelo 

de seguridad y privacidad de la información; estos procesos se ejecutaron 

de acuerdo con la programación durante la vigencia 2023. 

Los informes trimestrales de seguimiento del POAI, fueron realizado con 

corte marzo, junio y septiembre, los cuales se encuentran publicados en 

el portal Web, https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-operativo-anual-

de-inversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-operativo-anual-de-inversion
https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-operativo-anual-de-inversion
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4. RECOMENDACIONES GENERALES Y 
CONCLUSIONES 

 

• Teniendo en cuenta que se constituyeron reservas presupuestales 

por una cuantía de $ 1.664.660.000 millones, por la prórroga de 2 
contractos correspondientes a las actividades de “Adquisición de 

equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de  las 

instalaciones de  la Unidad Administrativa Especial de la Justicia 
Penal Militar y Policial” y “Adquisición de elementos tecnológicos  

para la  dotación de los gabinetes de criminalística  para la  Policía 
Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal 

Militar y Policial”, se recomienda realizar las gestiones 
correspondiente para que durante el primer trimestre del 2024 se 

realice el pago previa a la entrega a satisfacción de los bienes 
adquiridos. 

 
 

• Se recomienda a cada responsable en los diferentes componentes 
del del proyecto de inversión, realizar un ejercicio de seguimiento 

riguroso y permanente al avance de las actividades programadas 
para la vigencia del proyecto, con el fin detectar dificultades e 

implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el 

cumplimiento del POAI. 
 

• Respecto a la programación de la ejecución del proyecto, se 
presenta un rezago en compromisos del 10% frente a lo 

programado del 100%, toda vez que se comprometieron recursos 
por $4.479 que equivale un 90%. 

   

 

 

 


